

●廃棄物処理施設整備事業概略スケジュール(令和6年3月現在)

掲載

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
廃棄物処理施設整備基本構想	■												
循環型社会形成推進地域計画		■							■				
廃棄物処理施設整備基本計画 廃棄物処理施設整備基本設計			■	■									
PFI導入可能性調査				■									
基礎調査			■										
環境影響評価			■	■	■	■	■						
事業者選定					■	■							
実施設計～施設建設工事 (造成工事含む)							■	■	■	■	■		
新施設稼働												■	
既存施設解体												---▶	

※スケジュールは変更となる場合があります。