
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュールは変更となる場合があります。 

 

項　目

事業者選定

実施設計～施設建設工事
（造成工事含む）

新ごみ処理施設稼働

既存施設解体

R17年度

廃棄物処理施設整備基本構想

循環型社会形成推進地域計画
（計画期間5年）

廃棄物処理施設整備基本計画等
(基本計画・基本設計、
 PFI等導入可能性調査、地歴調査）

R15年度 R16年度

基礎調査（測量調査、地質調査、土
壌汚染調査（表層調査））

R11年度 R12年度 R13年度 R14年度R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

環境影響評価


